VALUACION DE OBRA EJECUTADA

FECHA: 31/03/201.

CONTRATISTA: R.LF. N*: N.LT.N*
SISTEMA TAKOS C.A. J-299101098-5
OBRA: Ubicacion:
OBRAS CIVILES EN CULMINACICON PLANTA GUARENAS - - - |
Valuacién N°: 2 De fecha: 31/03/2012 | Periodo del: 26/02/2012 al: 29/03/2012
ESTADO DEL CONTRATO
CONTRATO N° RELACIONADO: ACUMULADO PERIODO
CT-DWK-GUA-STK-001 Contrato Criginal: 2.003.560,33 773.101,91
Aumentos: 176.839,15 176.839,15
Obras Adicionales {Extras): 0,00 0,00
Reconsideraciones: 0,00 0,00
TOTAL RELACIONADO: 2.180.399,48 949.941,06
LV.AD (1200%) 261.647,94 113.902 93
TOTAL FACTURADO: 2.442.047 .42 1.063.933,99
DEDUCCIONES ACUMULADO PERIODO
PRESUPUESTO N°: %
Monto Original: 4.186.314,01 %
Aumentos: 176.839,15 %
Disminuciones: %
Obras Adicionales: %
Reconsideraciones: %
MONTO MODIFICADO 4.363.163,16 | TOTAL DEDUCCIONES: 0,00
LV.A: (12.00% ) 523.578,38
TOTAL 4.886.731,54 TOTAL A PAGAR: > 1.063.933,99
Aprobado Por:
Jefe Division Administrativa: Gerente:
Firma y sello: Firma y seito:
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
Ingeniero Inspecior: Comisionado Auditor:
Firma y sello: Firma y sello:
Nombre: 5 ) Nombre:
Douglas Caballo ”/ 4
Fecha: / Fecha:

Sistematizado por Luln Soft-vare




OBRA:

LAPSO: 26/02/2012  al

VALUACION No. 2

29/03/2012

OBRAS CIVILES EN CULMINACION PLANTA GUARENAS

PROPIETARIO:
CONTRATISTA: SISTEMA TAKOS C.A.

No. R.I.F.:

J-29910109-5

No. N.L.T.:

Pagina N° 1

Fecha:

31/03/2012

CONTRATO No. CT-DWK-GUA-STK-01

EN EL PERIODO

ACUMULADOS

Ntl

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MONTO
Bolivares

CANTIDAD

MONTO
Bolivares

ESIC

REPLANTEC PARA CALLE Y COLOCACION DE
CARPETA ASFALTICA Y OBRAS EXTERIORES,
INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO'Y
CALCULO DE PENDIENTES

ESC.227.23
COLOCACION DE BASE GRANULAR DE PIEDRA
PICADA. INCLUYE EXCAVACION HASA LA COTA
SENALADA, DE1hcm DE ESPESOR. NO
INCLUYE LA PIEDRA PICADA

E-SC342020128
ENCCFRADO METALICO, TIPO RECTO,
ACABADO OBRA LIMPIA, EN BROCALES.

ST-CON-S/CO1

CONCRETO DE F°C 180 KGF/CM2 A LOS 28
DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA
CONSTRUCCION DE BROCALES

c.Ssic

REMOCION ORDINARIA, CARGA Y BOTE DE
TIERRAS DESECHABLES EN LA BASE CALLF,
CON PROFUNDIDAD DE 20CMS Y
ESPONJAMIENTO 1.3.

C.8/C
SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y
COMPACATACION DE MATERIAL INTEGRAL

ESIC

IMPRIMACION ASFALTICA EMPLEANDO
MATERIAL ASFALTICO TIPC RC-250,
INCLUYENDO LOS MATERIALES.

Csic

SUMINISTRO EN BOCA DE PLANTA DE MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE TIPO lIt. ESPESOR DE
LA CAPA 15CMS.

C.8I/C

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO O
EMULSION ASFAI TICA, PARA LA
CONSTRUCCION YO MANTENIMIENTO DE

m3

m2

m3

m3

m2

ton

ton

597

1.459.36

277,35

261767

280,35

430,16

213

585,04

199,75

0,00

150,00

/
’/280.00
/

5600

416

94,00

?Lc/f
V' 108017

AN N
qCﬂ"./r

¥ 216,00

¥ 216,00

0,00

218.904,00

77.658,00

68.059,42

176.839,15

40.435,04

232101

126.268,64

43.146,00

s
L -~ 17.656,00

500,00

377,00

26,00

1.726,16

663,00

1.089,17

216,00

216,00

105.406,32

729.680,00

104.560,95

68.059,42

499.464,40

285.196,08

2321021

126.368,64

43.146,00

Contratista:

Gerente:

Contratista:




OBRA:

LAPSO: 26/02/2012  al

VALUACION No. 2

2910372012

OBRAS CIVILES EN CULMINACION PLANTA GUARENAS

PROPIETARIO:
CONTRATISTA: SISTEMA TAKOS C.A.

No. R.I.F.:

J-29810109-5

No. N.L.T.:

CONTRATO No. CT-DWK-GUA-STK-001

Pagina N° 2

Fecha:

31/03/2012

EN EL PERIODO

ACUMULADOS

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

MONTO
Bolivares

CANTIDAD

MONTO
Bolivares

10

11

16

17

18

PAVIMENTOS,

C.siC

COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE, DE ESPESOR 15CMS.
SUMINISTRADA EN BOCA DE PLANTA, SIN
INCLUIR EL SUMINISTRO NI EL TRANSPORTE
DE LA MEZCLA ASFALTICA

C.SiC

REMOGCION (ESCARIFICACION) Y CARGA DE
CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE EL USO DE
MAQUINA PERFILADORA DE ASFALTOS, EN
SECTOR CONTINUO, ZONA URBANA

C€.130102500

CONSTRUCCION DE PAVIMENTC DE
CONCRETO DE RCC 250 KG/CM2 A LOS 28
DIAS INCLUYE EL TRANSPORTE DEL
CEMENTOQ Y AGREGADOS HASTA 50 KM.
EXCLUIDO EL REFUERZO METALICO

E.341.010.110

ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO,
ACABADO CORRIENTE, EN CABEZALES DE
PILOTES, BASES Y ESCALONES, PEDESTALES,
VIGAS DE RIOSTRA, TIRANTES, FUNDACIONES
DE PARED, LOSA DE FUNDACION Y BASE DE
PAVIMENTO.

STINST-S/C15

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE
APOYO DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, PARA
LA COLOCACION DE BASE GRANULAR.

m2

m3

m2

182,27

3467

2.650,22

32024

3,53

0,00

39.370,32

58.939,00

74.206.16

2.805,12

0,00

216,00

1.700,00

28,00

852

5.662,00

39.370,32

£8.939,00

74.206,16

2.805,12

19.986,86

TOTAL Bs.:

12.00% LV.A.:
Total General Bs.:

949.941,06

113.992,93
1.063.933,99

2.180.399,48
261.647,04
244204742

Contratista;

Gerente:

Contratista:




